



Arbeitseinsätze - Zweifeldhalle Hadmersleben

Phase 1 - Schachtarbeiten, Verlegung der Grundleitungen usw.

Liebe Vereinsmitglieder, Sympathisanten und Freunde,

bei der Planung der Zweifeldhalle Hadmersleben haben wir fehlende finanzielle Eigenmittel durch die Angabe von Eigenleistungen kompensieren können. Über 100 Personen hatten Anfang 2017 mit ihrer Unterschrift die Bereitschaft zur Erbringung von Arbeitsleistungen erklärt. **Nun ist es soweit, der Bau der Zweifeldhalle hat Ende 2018 begonnen, wir müssen unseren Absichtserklärungen Taten folgen lassen und sind verpflichtet, ...**

1.) ...im Zeitraum März/April 2019 diverse Verlegearbeiten der Grundleitungen (Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser, Strom, Gas, Telefon) in Eigenregie durchzuführen. (Phase 1)

2.) ... zu einem späteren Zeitpunkt (2019/2020) die Parkplätze eigenständig zu erstellen. (Phase 2)

Natürlich sind auch Personen herzlich willkommen, die sich Anfang 2017 nicht in die entsprechenden Listen eingetragen hatten.

Zur besseren Planung der Arbeitseinsätze bitten wir darum, uns spätestens bis zum

24.03.2019

mitzuteilen an welchen Terminen wir mit euch rechnen können. Es ist wünschenswert, wenn ihr mindestens an zwei Terminen zum Arbeitseinsatz kommt.

Eure Rückinfo könnt ihr uns wahlweise zukommen lassen

- per Whatsapp-Nachricht unter Angabe des/der Namen an 0176/44647161 (M.Schuffert)
- per Email an tsvhadmersleben@freenet.de
- gesammelt über eure Trainer/Übungsleiter (Listen bitte eigenständig erstellen. Danke.)

Termine der Arbeitseinsätze	Uhrzeit (ab - bis)	Materialien, die unbedingt von den Teilnehmern mitgebracht werden sollten
Sa, 06.04.2019	8.00 Uhr - 17.00 Uhr	Spaten, Schippen, Pick-, Spitz- bzw. Kreuzhacke, Stampfer, Schubkarren
Fr, 12.04.2019	14.00 Uhr - 20.00 Uhr	
Sa, 13.04.2019	8.00 Uhr - 17.00 Uhr	
Sa, 20.04.2019	8.00 Uhr - 17.00 Uhr	